A.S.P. MUZI BETTI
Azienda Servizi alla Persona

Città di Castello (Perugia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 54 del 15.12.2020.

OGGETTO : LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO
APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI

L' anno duemila venti il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 11.00
presso la **sede dell'ente**, convocato in seguito ad appositi avvisi diramati a norma di legge,
si è riunito il Consiglio di Amministrazione al quale risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1-	ANDREINA CIUBINI	Presidente	
2-	EUGENIO BRUSCHI	Consigliere	
3-	GORETTA MORINI	"	
4-	AGNESE DINI	"	
5-	MAURO MINCIOTTI	"	

Assiste il Segretario Dr . MARIOTTINI ROSINA

Il Presidente accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE : Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Ente con inizio dal giorno 16.12..2020 n Reg. Pubblicazioni e vi rimarrà per giorni quindici consecutivi.
Città di Castello, lì 16.12.2020 IL SEGRETARIO



Per l'esecuzione a :-..MARIOTTINI

DELIBERA N. 54 DEL 15.12.2020

OGGETTO : LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO
APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:

- **che con atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 03/07/2019, è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei *lavori di adeguamento alle normative di prevenzione incendi e per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI)*, approvando contestualmente il progetto esecutivo con i relativi elaborati prodotti dallo Studio Elettro Tecnico Progettazione Impianti di Tassi Riccardo a seguito di apposito affidamento di cui alla deliberazione n. 18/2018;**

- che con il medesimo atto deliberativo si stabiliva quale criterio di aggiudicazione, quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 comma 9bis, del D. LGS. n° 50/2016 e s. m. i., individuando quale migliore offerta quella a favore del concorrente che avrà effettuato il maggior ribasso percentuale sull'importo dei lavori a corpo, posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza e dei costi presunti della manodopera, non soggetti a ribasso;

- che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici *"... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori.... secondo le seguenti modalità: ...per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori.. mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti"* ;

- che con successivo atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 26/09/2019, relativo all'affidamento in oggetto, è stato approvato il quadro economico, l'elenco delle ditte selezionate ed il Disciplinare di gara predisposto dalla A.S.P. stessa;

CHE con atto deliberativo n. 64 del 30.10.2019 venivano approvati i lavori del R.U.P. preposto alla valutazione delle offerte relative alla procedura negoziata per l'affidamento dei *lavori di adeguamento alle normative di prevenzione incendi e per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI) dell'A.S.P. Muzi Betti* – CIG n° *804663988F*, come documentati nei verbali di gara allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (allegati "A" e "B") e per l'effetto, conformemente a quanto risultante dall'attività del R.U.P., di approvare la seguente graduatoria di merito:

DITTA	RIBASSO UNICO PERCENTUALE OFFERTO (sull'importo a base di gara pari ad € 73.707,96)
Cesaroni S.r.l.	42,10%

- e aggiudicati *"i lavori di adeguamento alle normative di prevenzione incendi e per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI) dell'A.S.P. Muzi Betti – CIG n° 804663988F"*, alla Ditta Cesaroni S.r.l.., unica partecipante alla procedura di gara, che ha presentato l'offerta nei termini sopra esposti, offrendo un ribasso del 42,10% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso determinando un importo di aggiudicazione di € 42.676,91+ IVA, oltre ad € 3.367,99 + IVA relativi agli Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e ad € 10.491,74 + IVA concernenti i costi presunti della manodopera non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 56.536,64 oltre IVA 22 % pari ad **€ 68.974,70 IVA 22% inclusa**;

DATO ATTO che il quadro economico dei lavori, approvato con atto deliberativo n.51 del 26/09/2019 a seguito del ribasso del 42,10% viene riformulato come segue:

- Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (al netto degli oneri della sicurezza e della manodopera) € 42.676,91 oltre IVA pari ad € 52.065,83 IVA inclusa;

- Oneri della sicurezza contenuti nell'elenco prezzi non soggetti a ribasso € 3.367,99 oltre IVA pari ad € 4.108,95 IVA inclusa;

- Importo costi presunti della manodopera non soggetti a ribasso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R.U. n.3/2010 € 10.491,74 oltre IVA pari ad € 12.799,92 IVA inclusa;

- Totale somme a disposizione € 7.099,59

Imprevisti (max 8%)	€ 3.293,33 + IVA
Accantonamento di cui all'art.106 del D. LGS. 50/2016 e s. m .i.	€ 2.526,00 + IVA
IVA su somme a disposizione	€ 1.280,25

RILEVATO CHE nello stesso atto si confermava la copertura di spesa con il concesso finanziamento di Intesa san Paolo SpA (Delibera C.D.A. n. 29 del 22.05.2019) ;.

VISTO il contratto di affidamento sottoscritto in data otto gennaio 2020 REP. 193/2020 ;

VISTO il Verbale di consegna lavori del 16.01.2020 ;

DATO ATTO che con atto deliberativo n. 10 del 21.02.202 veniva approvato il primo Stato avanzamento lavori a tutto il 17.02.2020 redatto dal Direttore Lavori RICCARDO TASSI ammontante ad €. 34.223,80 e il relativo certificato di pagamento di €. 22.982,14 (- ritenuta per garanzia €. 114,91) €. 22.867,23 oltre iva 22% per un totale di €. 27.896,02, , autorizzandone la liquidazione; .

VISTO il secondo Stato Avanzamento lavori a tutto il 11.03.2020 redatto dal Direttore lavori Riccardo Tassi come sotto riportato :

o lavori e somministrazioni	€. 35.979,92
o a detrarre ritenuta garanzia 0,5%	- €. 179,90
o a detrarre ammontare certificati precedente	- €. 22.982,14
o credito impresa	€. 12.817,88

RITENUTO procedere alla sua approvazione e autorizzare la Impresa Cesaroni srl alla emissione di relativa fattura , dando atto che è stato acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva delle ditta ai sensi della vigente normativa e che il pagamento sarà bonificato sul cc dedicato con C.I.G. 804663988F;

RICHIAMATI i seguenti atti deliberativi :

- n. 10 del 21.02.202 con il quale veniva approvato il primo Stato avanzamento lavori a tutto il 17.02.2020 redatto dal Direttore Lavori RICCARDO TASSI ammontante ad €. 34.223,80 e il relativo certificato di pagamento di €. 22.982,14 (- ritenuta per garanzia €. 114,91) €. 22.867,23 oltre iva 22% per un totale di €. 27.896,02, , autorizzandone la liquidazione;
- n. 21 DEL 27.05.2020 con il quale veniva approvato il secondo Stato avanzamento lavori a tutto il 11.03.2020 ammontante ad €. 53.581,70 e il relativo certificato di pagamento di €. 12.817,88 oltre iva 22% per un totale di €. 15.637,81 , autorizzandone la liquidazione ,

PRESO atto del Certificato di pagamento n. 3 pari ad €. 20.568,85 oltre iva 22% per un totale di €. 25.094,00 quale Stato finale lavori così determinato :

Importo netto complessivo lavori €. 56.536,64
a detrarre

Certificato pagamento n. 1	€. 22.867,23
Certificato pagamento n. 2	€. 12.817,88
Credito a favore impresa	€. 20.851,53
A detrarre ritenuta garanzia	€. 282,68

credito a favore impresa €. 20.568,85 oltre iva 22% da liquidare per complessivi €. 25.094,00

RITENUTO procedere alla sua approvazione e autorizzare la Impresa Cesaroni srl alla emissione di relativa fattura , dando atto che è stato acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva delle ditta ai sensi della vigente normativa e che il pagamento sarà bonificato sul cc dedicato con C.I.G. 804663988F;

CON voti unanimi, legalmente espressi

D E L I B E R A

Di approvare lo Stato finale dei Lavori di "Adeguamento alle normative prevenzione incendi " redatto dal Direttore Lavori Riccardo Tassi ammontante ad €. 56.536,64 e il Certificato di pagamento n. 3 pari ad €. 20.568,85 oltre iva 22% per un totale di €. 25.094,00
C.I.G. 8046639688 F

Di autorizzare l'impresa Cesaroni srl ad emettere la relativa fattura , da liquidare con il concesso finanziamento da parte di intesa San Paolo , come indicato in premessa

Di riservarsi di procedere allo svicolo delle ritenute a garanzia solo quando saranno verificate e certificate sia la regolarità del lavoro svolto a mezzo del Certificato di Ultimazione Lavori a cura del DD.LL. Per.Ind. Tassi Riccardo, sia l'acquisizione del positivo Collaudo delle opere a cura del Per. Ind. Sergio Valenti, all'uopo incaricato.

Il presente atto è stato letto, confermato e sottoscritto come appresso :-

IL PRESIDENTE
CIUBINI .....

I CONSIGLIERI

2 Bruschi ..... 3- MICIOTTI .....

4- Morini..... 5- Dini.....

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
.....

La presente deliberazione non è soggetta a controllo di legittimità Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3 "Abrogazione art. 130 Costituzione" .....

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL .....

O - decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 47, comma 2, Legge 142/90, modificata ed integrata D. LGS. 18.08.2000, n° 267 art. 134.

O - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4° D.LGS. 18 agosto 2000 n. 267).

Città di Castello, lì IL SEGRETARIO

Modificata e/o integrata con Deliberazione n° ..... del .....

Estratto conforme all'originale, per uso amministrativo
IL SEGRETARIO